

社員住家屋頂申請裝設太陽光電作業及支付流程範例
(供社員參考，實際作業時程會因不同廠商而異，詳細內容請再與廠商洽詢)

項次	辦理人 (單位)	事項/進度	準備資料	備註
1	社員	社員要評估了解	1. 所有權人建物權狀 2. 土地權狀 3. 台電最新一期電費單據影印本	社員或社提供給廠商 1. 廠商到社員住家現勘 2. 廠商提供初步投資評估
2	廠商	廠商到社員住家現勘		
3	廠商	廠商提供初步投資評估		
4	社員 廠商	社員確定要裝設	1. 建物使用執照 2. 所有權人身分證正反面(便印章) 3. 電表租賃保證人身分證正反面(便印章) 4. 指定匯入帳戶存摺(委託轉帳授權書)	1. 同時和社辦理貸款作業(同時檢附委託轉帳授權書) 2. 廠商送件到縣府核准備案函時程(4個月) 3. 從送件、施工到掛表完成時間(7-8個月)
5	社員 廠商	簽訂工程承攬合約書	廠商和所有權人簽訂合約書	申請作業開始進行
6	社員 (社)	支付第一期工程款匯款20%	廠商函文-正本：所有權人、副本：儲蓄互助社	辦理擔保放款作業
7	廠商	申請作業完成和台電簽約	廠商提供台電契約編號	建議：需在掛表前完成
8	社	1. 寄發台電存證信函辦理電費質權設定 2. 辦理經濟部動產抵押權設定	相關資料	<u>質權、動產抵押權設定完成後撥款</u> ，貸款起始日計(貸款計息開始並繳付本息)
9	廠商	申請作業取得縣政府備案函	廠商提供(標的物明細) 儲蓄互助社辦理作業	
10	廠商 社	1. 準備進場施工裝設 2. 支付第二期工程款匯款70%	廠商函文-正本：所有權人、副本：儲蓄互助社	距第一期匯款時間約三個月
11	廠商 社 社員	1. 完工掛表取得台電設備併聯運轉函 2. 社員投保太陽光電設備保險(電子設備損失險)附加天災賠償) 3. 支付第三期工程款匯款10%+稅金	1. 廠商函文-正本：所有權人、副本：儲蓄互助社 2. 社員提供社保單文件	距第一期匯款時間約五個月
12	台電 社	收到台電躉售電費(2個月一期)		距第一期匯款時間約八至九個月